

## 令和6年能登半島地震 被災地支援活動の経過

令和6年	1月1日	令和6年能登半島地震発生
	1月3日	都水道局が富山県高岡市に給水車派遣
	1月5日	都水道局が石川県内に復旧支援職員派遣
	1月11日	都水道局から応援要請の打診
	1月24日	応急復旧1～10番隊派遣者、応急給水1番隊派遣者決定
	1月25日	都水道局から応援要請・取締役会決議
	1月29日	応急復旧1番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	2月1日	応急復旧2番隊2名派遣（派遣期間7日間） 応急復旧2班体制開始
	2月2日	応急給水1番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月4日	応急復旧3番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	2月7日	応急復旧4番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月8日	応急給水2番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月10日	応急復旧5番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	2月12日	応急復旧の活動拠点が「福祉の杜わじま」へ移動
	2月13日	応急復旧6番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月14日	応急給水3番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月16日	応急復旧7番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	2月19日	応急復旧8番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月20日	応急給水4番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月22日	応急復旧9番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	2月25日	応急復旧10番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月26日	応急給水5番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	2月28日	応急復旧11番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	3月2日	応急復旧12番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	3月3日	応急給水6番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	3月5日	応急復旧13番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	3月7日	応急復旧14番隊2名派遣（派遣期間7日間）
	3月8日	都水道局から応急給水活動の終了通知
	3月9日	応急給水活動終了
	3月10日	事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	3月11日	応急復旧15番隊2名派遣（派遣期間10日間に延長）
	3月12日	都水道局から応急復旧活動の追加協力要請 応急復旧16番隊2名派遣（派遣期間10日間）
	3月14日	応急復旧17番隊2名派遣（派遣期間10日間） 応急復旧を3班体制へ拡大
	3月15日	事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	3月19日	応急復旧18番隊2名派遣（派遣期間10日間）
	3月20日	応急復旧19番隊2名（派遣期間10日間）、事務担当1名（派遣期間7日間）派遣
	3月22日	応急復旧20番隊2名派遣（派遣期間10日間）
	3月25日	事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	3月27日	応急復旧21番隊2名派遣（派遣期間10日間）
	3月28日	都水道局から応急復旧活動の体制縮小通知 応急復旧22番隊2名派遣（派遣期間10日間）
	3月30日	事務担当1名派遣（派遣期間7日間）
	4月1日	応急復旧を2班体制へ縮小
	4月4日	応急復旧23番隊2名（派遣期間10日間）、事務担当1名（派遣期間7日間）派遣
	4月7日	応急復旧を1班体制へ縮小
	4月10日	事務担当1名派遣（派遣期間8日間に延長）
	4月12日	応急復旧24番隊2名派遣（派遣期間10日間）
	4月16日	事務担当1名派遣（派遣期間8日間）
	4月18日	社長 応急復旧活動現場視察
	4月19日	社長 石川工業高等専門学校訪問
	4月20日	応急復旧25番隊2名派遣（派遣期間10日間）
	4月22日	事務担当1名派遣（派遣期間8日間）
	4月28日	応急復旧26番隊2名（派遣期間10日間）、事務担当1名派遣（派遣期間10日間に延長）
	5月6日	応急復旧27番隊、事務担当1名派遣（派遣期間10日間）
	5月14日	応急復旧28番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間10日間）
	5月22日	応急復旧最終29番隊2名、事務担当1名派遣（派遣期間10日間）
	5月30日	撤収担当2名派遣（派遣期間2日間）
	5月31日	応急復旧活動終了

応急復旧58名、応急給水12名、事務担当22名、計92名派遣（延べ人数）